

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - załącznik nr. 2 do umowy

Inwestycja		Remont pomieszczeń WC na I piętrze w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17 w Warszawie.									
Data		05-07-2018									
Lp.	Nazwa wykonywanych robót:	czas wykonania w tygodniach od 2018 r. do 2018 r. (8 tygodni)									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	ORGANIZACJA PLACU BUDOWY										
2	BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA										
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA										
4	BRANŻA SANITARNA, WOD-KAN I CO										
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE										
6	PROCEDURA ODBIORU										