

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - załącznik nr. 2 do umowy

Inwestycja

Remont pomieszczeń w piwnicy budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie.

Data	
------	--

02-07-2018

Lp.

Nazwa wykonywanych robót:

czas wykonania w tygodniach od 2018 r. do 2018 r. (8 tygodni)

	1

	2

[illegible]

4

	5

	6

	7

	8

11

1

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

2

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

3

BRANŻA ELEKTRYCZNA

4

BRANŽA SANITARNÁ, WOD-KAN I CO

5

[illegible]

5
6

PROCEDURA ODBIORU