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czas wykonania w tygodniach od ……….…..……..2019 r. do ………….….…….2019 r. (17 tygodni)

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - załącznik nr. 2 do umowy                                                                                                                                                                                                          
Modernizacja Strefy Wejściowej i pomieszczeń parteru Przychodni przy ul. Płockiej 49 w Warszawie

Etap IV
Przerwa

Etap V
Przerwa

Etap VI
Przerwa

Etap II Etap III
PrzerwaPrzerwa
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Etap I

Nazwa wykonywanych robót:

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 

TELETECHNICZNE

INSTALACJE SANITARNE WOD-

KAN I CO

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

PROCEDURA ODBIORU


