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Warszawa, dnia 18.02.2019 r.

SPZOZ/WWS/Z/V/01/ /2019

Do wszystkich zainteresowanych
Wykonaweow

PYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO
ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postgpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie: Modernizacja Strefy Wejsciowej i pomieszczen parteru Przychodni przy ul. Plockiej 49
w Warszawie, znak sprawy 3/2019

Zamawiajacy informuje, ze do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ),
dot. przetargu jw., wplynely pytania Wykonawcéw. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22017 poz. 1579), Zamawiajacy przekazuje tre$é pytan
oraz wyjasnienia:

PYTANIE nr 1

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie pod terminem ..co najmniej jedng robote
budowlang tozsama z przedmiotem zaméwienia®. Czy Wykonawca na potwierdzenie spetnienia
warunku posiadania wiedzy ma wykazaé si¢ robota wykonana w czynnym zakladzie opieki
medycznej?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy pod terminem ,.co najmniej jedng robote budowlana tozsamg z

przedmiotem zaméwienia” rozumie roboty budowlane w branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j
(teletechnicznej) .

PYTANIE nr 2

Zamawiajacy zada zlozenia wraz z oferta szczegélowych kosztoryséw. W zwiazku z rozliczeniem
powykonawezym czy Wykonawce beda obligowaly jedynie ceny jednostkowe pozycji? Co w
przypadku, gdy zuzycie materiahu bedzie wieksze niz wskazane w KNR? Czy Zamawiajacy doplaci za
wigksze zuzycie tym samym zmieni ceng jednostkowa pozycji?

ODPOWIEDZ: Odbiory beda dokonywane na podstawie kosztoryséw powykonawczych, ktére beda
uwzglednialy realne naklady.

PYTANIE nr 3

Wnosimy o zmiane warunkéw platnosci. Zamawiajacy przewidziat Jedynie dwie faktury. Whnosimy o
mozliwo$¢ fakturowania po kazdym z etapow.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE nr 4

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb Wykonawca ma wypehic Harmonogram prac sktadany wraz z
ofertg. Czy ma by¢ to Harmonogram rzeczowy w rozbiciu na dni?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy oczekuje wypelnienia Harmonogramu w rozbiciu na tygodnie.

PYTANIE nr 5

Prosimy o okreslenie dlugosci  przerwy przewidzianej przez Zamawiajgcego pomiedzy
poszczegdlnymi etapami.

ODPOWIEDZ: Przerwy pomigdzy etapami nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 tydzien.
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PYTANIE nr 6

Zamawiajacy w kosztorysie nie uwzglednit robdt zabezpieczajacych dany etap oraz prac
porzadkowych. Sg to prace towarzyszace niemniej jednak ich wartosé bedzie znaczaca przy takim
podziale zadania. Wnosimy o dodanie pozycji ,Kalkulacja wlasna — Prace zabezpieczajace oraz
porzadkowe — 6 kpl™.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy uwzglednit w kosztorysie (PRZEDMIAR poz. 3.1) zabezpieczenia
etapw oraz prac. Natomiast wszelkie prace porzadkowe, jesli nie zawieraja si¢ w tresci pozycji,
powinny by¢ wkalkulowane w ryzyko wykonawcy.

PYTANIE nr 7

Wnosimy o zmiang zapiséw umowy dot. kar umownych. Wnosimy o zmiang wysokosci z 0,5% do
0,1% za dzien zwloki.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przenoszenia wyposazenia Wykonawca nie bedzie przenosit
urzadzen i sprzgtu medycznego.

ODPOWIEDZ: W ramach przenoszenia wyposazenia Wykonawca nie bedzie przenosit urzadzen 1
sprzetu medycznego.

PYTANIE nr 9
Prosimy o doprecyzowanie czy pozycja 117 przedmiaru budowlanego dot. tylko mebli wskazanych w
zat. nr 11-Karta_P1-49.

ODPOWIEDZ: W przedmiarze nie istnieje pozycja 117 tylko pozycja 11.7 i dotyczy ,,Dwukrotnego
IALOWENIRL st nn ” a nie mebli.

Jednoczesnie Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), dokonuje zmiany specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia. Zmianie ulega:
- rozdz. 3 pkt 7 siwz otrzymujac nowe brzmienie:
wZamawiajqcy informuje, ze przewiduje udzielenie zaméwier o ktorych mowa w art. 67 ust. |
pkt. 6 ustawy, stanowigcych nie wiecej niz 30% wartosci zaméwienia podstawowego i polegajgcych
na powtdérzeniu podobnych robdt budowlanych w budynku Przychodni przy ul. Plockiej 49 w okresie
3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego na warunkach analogicznych do warunkéw
realizacji zamdéwienia podstawowego, w przypadku  zaistnienia mozliwosci wykonania takich
robdt, w nastgpujgcym zakresie robét:

a) Roboty ogélnobudowlane;

b) Roboty sanitarne.

¢) Roboty elektryczne (teletechniczne)

1. Prace uzupelniajgce w obrebie pozostalych pomieszczen diagnostyki obrazowej bedg tozsame z
podstawowym zakresem prac ogélnobudowlanych opisanym w przedmiarach, tj.:
1. Prace demontazowe.
2. Instalowanie Scianek dziatowych.
3. Roboty tynkarskie.
4. Roboty malarskie.
5. Instalowanie drzwi.
6. Roboty posadzkarskie.
7. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
8. Instalowanie okablowania komputerowego.
9. Roboty instalacyjne hydrauliczne wodociggowe zw., cw. i cow.
10. Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
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II. Zapewnienie droznosci kanalizacji podposadzkowej obstugujgcej pomieszczenia na parterze
wymagaé bedzie szeregu prac dotyczqcych wymiany instalacji z zeliwa na PCV od poziomu piwnic do
poziomu parteru. Przewidywany zakres prac konieczny do wykonania:

Zerwanie posadzki z lastryka.

Skucie warstwy betonowej podposadzkowe.

Usuniecie ziemi — umozliwienie dostepu do rur.

Wymiana zniszczonych elementow rur zeliwnych na PCV.

Budowa studni rewizyjnej z zaworem burzowym wewngqtrz budynku.

Wykonanie podsypki pod rurami.

Zasypanie piaskiem i utwardzenie.

Wykonanie warstwy pod posadzkowe;.

9. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

10. Wykonanie zbrojenia pretami stalowymi.

11. Betonowanie szybkowigzgca mieszankg betonowg.

12. Przyklejenie plytek gres na posadzce.”

o N R o~

Ponadto, w konsekwencji powyzszego zmianie ulega:
- przedmiar sanitarny z rzutem piwnic
- dodany zostaje rysunek Mammograf

W zatgczeniu:

- siwz po zmianie

- zmodyfikowany przedmiar sanitarny z rzutem piwnic
- rysunek Mammograf po zmianach.




